

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки к уроку в методическом кабинете начальной школы»



УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса
Г.А. Сироткина

01.09.2021

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагоги начальной школы
 Периметр проекта — методический кабинет
 Владелец процесса — директор школы Сироткина Г.А.
 Руководитель проекта — Кузнецова Т.С.
 Команда проекта — Вершинина М.А., Кузнецова Т.С., учителя начальных классов
 Начало процесса: просмотр тем перед уроком.
 Конец процесса: подготовка методических и дидактических материалов.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — длительное время подготовки к учебному занятию
 Проблемы:

1. Длительный поиск материалов для занятий
2. Лишние перемещения
3. Ошибки при раскладывании материалов
4. Большая трата времени

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск материалов к уроку	17 мин.	5 мин.
Сокращение количества перемещений при подготовке к занятию и уборке учебного кабинета	70 шагов	25 шагов

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 25.03.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния — 25.03-28.03
 - разработка карты текущего состояния — 29.03-02.04
 - разработка карты целевого состояния — 05.04-08.04
3. Внедрение улучшений — 9.04-30.05
 - совещание по защите подходов внедрения — 2.06
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 2.06-29.06
 - завершающее совещание 30.06.2021

Руководитель проекта

Т.С. Кузнецова